

# Urząd Miasta Pruszkowa

<https://bip.um.pruszkow.pl/arttykul/249/305>

## Konsultacje społeczne Budżetu Obywatelskiego 2017

### Stan realizacji projektów BO 2017 - I Edycja 2016/2017

Pruszków, dnia 25 kwietnia 2017r.

Zgodnie z REGULAMINEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PRUSZKOWIE I EDYCJA - LATA 2016/2017, stanowiącym Załącznik do uchwały nr XIV.141. 2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o stopniu realizacji projektów .

### INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTÓW - BO 2017 I WYNIKACH POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

#### I KWARTAŁ 2017 - kwiecień 2017r.

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2017-05-04 13:17:14 | Data modyfikacji: 2017-05-05 08:42:35.

#### Obszar I

OBSZAR NR I			
NAZWA PROJEKTU	WYDZIAŁ MERYTORYCZNY	I KWARTAŁ 2017 REALIZACJA (OPIS PRZEBIEGU )	UWAGI

<p><b>1. Boisko sportowe na Gąsinie, szacowany koszt realizacji projektu 121 517,48 zł</b></p> <p><b>Uwagi oceny merytorycznej:</b> Działka 4/1 w obrębie 15 znajduje się na terenie zalewowym dlatego przed wykonaniem jakiegokolwiek inwestycji konieczne jest uzyskanie zezwolenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na odstępstwo od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne. Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji zgłoszonej we wniosku będą możliwe do ustalenia po opracowaniu projektu i wyborze wykonawcy w drodze postępowania przetargowego.</p>	<p><b>Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej</b></p>	<p><b>14.03.2017r. - I</b> Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: <b>„Budowę boiska sportowego na Gąsinie: przy ul. Malwy dz. nr ew. 4/1 obr.15 „</b> - w formule zaprojektuj i wybuduj <b>30.03. 2017 - otwarcie ofert.</b> <b>I Postępowanie unieważnione.</b> <b>Uzasadnienie unieważnienia -</b> Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.</p> <p><b>10.04.2017r. - II</b> Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. <b>25.04. 2017 - otwarcie ofert.</b> <b>II Postępowanie unieważnione.</b> <b>Uzasadnienie unieważnienia -</b> Cena najkorzystniejszej oferty na zadanie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p>	
--	---	---	--

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:30:43 | Data modyfikacji: 2017-05-05 08:43:15.

OBSZAR NR II			
NAZWA PROJEKTU	WYDZIAŁ MERYTORYCZNY	I KWARTAŁ 2017 REALIZACJA (OPIS PRZEBIEGU)	UWAGI
<p>1. <b>Boisko wielofunkcyjne - Żbików, szacowany koszt realizacji projektu 140 000,00 zł</b></p> <p><b>Uwagi oceny merytorycznej:</b> Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji zgłoszonej we wniosku będą możliwe do ustalenia po opracowaniu projektu i wyborze wykonawcy w drodze postępowania przetargowego. W ocenie wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Pruszkowie koszt budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, małą architekturą, monitoringiem znacznie przekracza koszty wskazane we wniosku oraz kwotę Budżetu Obywatelskiego dla danego obszaru.</p>	<p><b>Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej</b></p>	<p><b>14.03.2017r.</b> - I Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: <b>„Boisko wielofunkcyjne - Żbików: przy ul. Lisieckiego dz. nr ew. 24/3 obr.11,,</b> - w formule zaprojektuj i wybuduj <b>30.03. 2017 - otwarcie ofert.</b> <b>I Postępowanie unieważnione.</b> <b>Uzasadnienie unieważnienia</b> Wszystkie złożone oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. <b>10.04.2017r.</b> - II Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. <b>25.04. 2017 - otwarcie ofert.</b> <b>II Postępowanie unieważnione.</b> <b>Uzasadnienie unieważnienia</b> Cena najkorzystniejszej oferty na zadanie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p>	

<p>3. <b>Twarzą w twarz - warsztaty teatralne, szacowany koszt realizacji projektu 27 900,00 zł</b></p> <p><b>Uwagi oceny merytorycznej:</b> Projekt może być realizowany po określeniu konkretnego harmonogramu i kosztorysu.</p>	<p><b>Biuro Promocji i Kultury Miasta Miejski Ośrodek Kultury</b></p>	<p><b>22.01.2017r.- „Damy i Huzary” Aleksandra Fredro w wykonaniu Teatru PARABUCH, w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej.</b>  W niedzielne popołudnie, 22 stycznia 2017 roku, na scenie Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej, w ramach projektu gościliśmy teatr „PARABUCH” z inscenizacją komedii Aleksandra Fredry - „Damy i Huzary”. Amatorski Teatr Parabuch z Warszawy jest tradycyjnym zespołem skupiającym ludzi dorosłych różnych profesji - miłośników teatru, którzy obok pracy zawodowej mają czas i ochotę zajmować się niełatwą sztuką aktorską. Zespół istnieje od 1984 roku. W spektaklu „Damy i Huzary” aktorzy wspaniale zaprezentowali galerię postaci męskich - oficerów armii napoleońskiej i kobiecych - o silnych charakterach i dużych temperamentach. Brawurowo odegrana akcja, bardzo gęsty humor sytuacyjny i językowy, wzbudzały śmiech widzów, która na koniec nagrodziła artystów gromkimi brawami.  <b>Spektakl obejrzało ok. 25 osób.</b></p> <p><b>5.02.2017r.- Spotkanie z autorką książki pt.: „Dziewczynka z fortepianu” Dominiką Bartmann – Wojdą w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej.</b>  W pisaniu najważniejszy jest człowiek, który obdarza autora zaufaniem...  Spotkanie z Dominiką Bartmann-Wojdą, autorką książki „Dziewczynka z fortepianu” miało miejsce 5.02.2017r. w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej (filii MOK). Rozmowę z autorką poprowadził Pan Gerard Połozynski, który trafnie dobierał pytania i zachęcał publiczność do dyskusji. Zaczęło się od spraw rodzinnych i kariery zawodowej. Dominika mówiła o swoich dzieciach, o sobie oraz wspominała swoje dzieciństwo. Nawiązała do pierwszego kontaktu z pisarstwem oraz opowiedziała od czego zaczęło się napisanie Jej pierwszej, debiutanckiej książki. Pytana o plany odpowiedziała, że pisze już następną książkę i niebawem będziemy mieli okazję ją przeczytać. Na zakończenie były autografy, osobiste rozmowy i dodatkowe pytania oraz możliwość zakupu książki. Internet nie zastąpi spotkania autorskiego, czyli fizycznego kontaktu z pisarzem, jego bezpośredniej rozmowy z czytelnikiem, dlatego też niech Ci co nie byli żałują, że nie poznali tak sympatycznej pisarki.</p> <p><b>W spotkaniu uczestniczyło ok. 25 osób.</b></p> <p><b>26.03.2017r. - „Bajki dla dorosłych” w wykonaniu Teatru PO 20-tej, w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej.</b>  W tym cyklicznym telewizyjnym wieczornym programie humorystycznym z lat 70-tych rolę narratora pełnił niezrównany Jan Kobuszewski. Okazuje się, że po czterdziestu latach, teksty bajek nadal nas bawią, a pointy są nadal aktualne. Mogliśmy obejrzeć cykl siedmiu bajek dla dorosłych m.in. "Bajka o Czerwonym Kapturek", "Bajka o wodociągu", "Bajka o zamożnych rodzinach", autorstwa Joanny Wilińskiej, Feliksa Dereckiego i Andrzeja Nowickiego. Fabuły bajek rozgrywają się dawno, dawno temu..., ale nawiązują do czasów współczesnych. Istotą bajki była zawsze zaskakująca widzów pointa - morał wygłaszana w ostatnim zdaniu przez narratora. I niech nikogo nie zwiodą tak popularne wątki, jak Czerwony Kapturek... to już zupełnie inna bajka....  Teatr PO 20-tej z Piaseczna składa się z osób dorosłych w różnym wieku i działa od 2014r.  <b>Spektakl obejrzało ok. 120 osób.</b></p>	
--	---	--	--

## Obszar III

OBSZAR NR III			
NAZWA PROJEKTU	WYDZIAŁ MERYTORYCZNY	I KWARTAŁ 2017 REALIZACJA (OPIS PRZEBIEGU)	UWAGI

<p>1. Inkubator świetlicy osiedlowej dla mieszkańców, szacowany koszt realizacji projektu 53 000,00 zł</p> <p><b>Uwagi oceny merytorycznej:</b> --bez uwag--</p>	<p><b>Biurowo Promocji i Kultury Miasta</b></p>	<p><b>Inauguracja działania świetlicy</b> w formie uroczystego otwarcia odbyła się w dn. 10 lutego 2017 z udziałem ponad 50 mieszkańców osiedla. W trakcie spotkania m.in. dyskutowano o możliwych formach działania świetlicy, mieszkańcy zgłaszali swoje pomysły wspólnych aktywności i zapisywali się na listy poszczególnych form zainteresowań. Na przestrzeni kolejnych 2 tygodni ze zgłoszonych przez mieszkańców aktywności uformował się tygodniowy grafik stałych spotkań/zajęć odbywających się w Świetlicy:</p> <p><b>Wtorki: zajęcia gimnastyczne dla pań</b> - (z uwagi na wielkość Sali zajęcia mogą się odbywać w grupach nie większych niż 7 osób)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14.II spotkanie organizacyjne - 5 osób zainteresowanych</li> <li>- 21.II pierwsze spotkanie z prowadzącą - 7 osób</li> <li>- 28.II zajęcia w 2 grupach: g.18-19 - 6 osób; g. 19-20 - 7 osób</li> <li>- 7.III, zajęcia w 2 grupach: g.18-19 - 5 osób; g. 19-20 - 6 osób</li> <li>- 14.III, zajęcia w 2 grupach: g.18-19 - 5 osób; g. 19-20 - 6 osób</li> <li>- 21.III, zajęcia w 3 grupach: g.17-18 - 5 osób; g.18-19 - 7 osób; g. 19-20 - 5 osób;</li> <li>- 28.III, zajęcia w 3 grupach: g.17-18 - 5 osób; g.18-19 - 7 osób; g. 19-20 - 5 osób;</li> <li>- 4.IV, zajęcia w 3 grupach: g.17-18 - 5 osób; g.18-19 - 7 osób; g. 19-20 - 6 osób; ponadto uformowała się 4 grupa gimnastyki dla pań z zajęciami w czwartki w g. 21-22</li> </ul> <p><b>Środy: spotkania Malichowskiego Klubu Seniorów</b> -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15.II pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej powołania Klubu Seniorów (4 osoby)</li> <li>- 22.II, spotkanie inauguracyjne działalności Klubu Seniorów (23 osoby)</li> <li>- 1.III, spotkanie nt. ustaleń programu działania Klubu Seniorów (14 osób)</li> <li>- 8.III, wieczór zapoznawczy Klubu Seniorów z okazji Dnia Kobiet (19 osób)</li> <li>- 15.III, wieczór fraszek p. Waldemara Chaczykowskiego (mieszkaniec Malich, autor zbiorów fraszek) obecni. 19 osób</li> <li>- 22.III, spotkanie z rehabilitantem/masazystą ph. „Rola ruchu i masażu w utrzymaniu sprawności” (obecni. 32 osoby)</li> <li>- 29.III, spotkanie z lekarzem (dr Aneta Rola) nt. wiosennych porad zdrowotnych dla seniorów (obecni. 20 osób)</li> <li>- 5.IV, uroczyste spotkanie przedświąteczne - „jajeczko wielkanocne” Klubu Seniorów (obecni. 21 osób)</li> </ul> <p><b>Czwartki: spotkania Klubu Plastyczno-Artystycznego</b> (decoupage i inne techniki)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klub zawiązał się 23 lutego jako pomysł jednej z mieszkanki chcącej nauczyć sąsiadki zdobienia szkła metodą decoupage; inicjatywa tak dobrze się przyjęła, że na cotygodniowych zajęciach od g. 17 spotyka się regularnie od 6 do 9 osób, rozwijając także i inne techniki zdobienia artystycznego (w okresie przedświątecznym przygotowano ozdoby wielkanocne, a przed niedzielą palmową - palemki do kościoła.</li> <li>Od 6.IV w czwartki w godz. 21.00-22.00 (jako stały termin) doszła dodatkowa grupa gimnastyki dla pań.</li> </ul> <p><b>Piątki: spotkania Klubu Gier Wszelakich</b> (logiczne, planszowe, towarzyskie - w tym scrabble, szachy, brydż, i inn.) począwszy od 17 lutego co tydzień w piątek od godz. 16 do ok. 19 w świetlicy królują gry towarzyskie; starsi spotykają się przy scrabble, brydżu i innych grach karcianych, a dzieci przy grach planszowych i zręcznościowych; w każdym wieczorze gier bierze udział od 9 do 13 osób.</p> <p><b>Ponadto, poza stałym tygodniowym grafikiem spotkań w Świetlicy odbywały się również spotkania dodatkowe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6.III, g. 20-22 - spotkanie liderów pomysłów do Budżetu Obywatelskiego'2018 (7 osób)</li> <li>10.III, g. 19-21 - spotkanie mieszkańców ul. Zielonej ws. zagrożeń inwestycyjnych (13 osób)</li> <li>11.III, g. 12-14 - Spotkanie Malichowskiego Klubu Seniorów z Pruszkowską Radą Seniorów (z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Pruszkowa Michała Landowskiego) obecnych 16 osób</li> </ul>
--	---	---

<p><b>3. Mała architektura w Malichach, szacowany koszt realizacji projektu 16 300,00 zł</b></p> <p><b>Uwagi oceny merytorycznej:</b> --bez uwag--</p>	<p><b>Wydział Ochrony Środowiska</b></p>	<p>Zgłoszenie robót budowlanych przyjęte przez Starostę Pruszkowskiego . Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca. <i>W pierwszej kolejności wykonana została budowa chodnika w ulicy Pęcickiej ( pomiędzy ul. Dolną a ul.Chmielną). Pozostałe elementy małej architektury zostaną zrealizowane w maju 2017r.</i></p>	
<p><b>3. Budowa skweru przy ul. Wapiennej szacowany koszt realizacji projektu 109 350,56 zł</b></p> <p>Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego zgodnie z pkt. 22 Rozdziału V Regulaminu budżetu obywatelskiego, biorąc pod uwagę, że pula środków przewidziana na realizację projektów rekomendowanych w 2017 roku w obszarach II, III, IV, V, VI i VII nie została wyczerpana (łącznie środki niewykorzystane = 156 145,55 zł), rekomenduje przekazanie pozostających środków finansowych na realizację projektu pn. <b>Budowa skweru przy ul. Wapiennej</b> w obszarze III, w którym frekwencja w głosowaniu mieszkańców była najwyższa (14,8%).</p> <p><b>Uwagi oceny merytorycznej tego projektu:</b> Projekt jest zlokalizowany na działce nr ew. 110 i 111 w obrębie 26, której właścicielem jest Gmina Miasto Pruszków, obecnie działki te w udziale 5/6 stanowią przedmiot dzierżawy. Realizacja inwestycji możliwa do realizacji po zakończeniu umów dzierżawnych.</p> <p><b>Dla nieruchomości położonych w Pruszkowie - dz. nr ew. 110 i 111 w obrębie 26 - brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.</b></p>	<p><b>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b></p> <p><b>Wydział Ochrony Środowiska</b></p>	<p>Aktualnie trwa regulacja stanu prawnego działek o Nr ew. 110 i 111 z obr. 26</p>	

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:32:05 | Data modyfikacji: 2017-05-05 08:45:27.

## Obszar IV

<b>OBSZAR NR IV</b>			
<b>NAZWA PROJEKTU</b>	<b>WYDZIAŁ MERYTORYCZNY</b>	<b>I KWARTAŁ 2017 REALIZACJA (OPIS PRZEBIEGU)</b>	<b>UWAGI</b>

<p><b>1. Plac zabaw dla psów - ogródek Agility, szacowany koszt realizacji projektu 109 350,56 zł</b></p> <p><b>Uwagi oceny merytorycznej:</b>  Na terenie działek oznaczonych numerami 4/1 i 5/1 znajduje się znaczna ilość drzew i krzewów, które mogą utrudniać zagospodarowania terenu zgodnie ze złożonym wnioskiem. Część działki nr 654 w obrębie 24 znajduje się w strefie chronionego krajobrazu, w której nie lokalizuje się żadnych inwestycji. Pozostała część zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na sport i rekreację. Rozpatrując sprawę lokalizacji wybiegu dla psów należy wziąć pod uwagę, że wskazane lokalizacje są w bezpośrednim sąsiedztwie strefy chronionego krajobrazu jak również zieleń porastająca obszar między rzeką, a doprowadzalnikiem wody do stawów stanowi schronienie dla licznie występujących i gnieźdzących się ptaków. Teren na którym planowana jest realizacja projektu położony jest znacznie niżej w stosunku do nieruchomości, na której znajduje się tor kolarski. Wykonanie jakiegokolwiek inwestycji wiąże się z wykonaniem odwodnienia terenu. Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji zgłoszonej we wniosku będą możliwe do ustalenia po opracowaniu projektu i wyborze wykonawcy w drodze postępowania .</p>	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>	<p>Roboty budowlane zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Aktualnie trwa procedura administracyjna w kierunku przyjęcia przez Starostwo Powiatowe zgłoszenia robót budowlanych.</p> <p>Po przyjęciu zgłoszenia, zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w celu wyboru Wykonawcy. Planowany termin realizacji projektu- czerwiec/lipiec 2017</p>	
---	-----------------------------------	---	--

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:32:35 | Data modyfikacji: 2017-05-05 08:45:56.

## Obszar V

<b>OBSZAR NR V</b>			
<b>NAZWA PROJEKTU</b>	<b>WYDZIAŁ MERYTORYCZNY</b>	<b>I KWARTAŁ 2017 REALIZACJA (OPIS PRZEBIEGU)</b>	<b>UWAGI</b>



<p>1. <b>Cykliczne spotkania seniorów „SENIORADA”, szacowany koszt realizacji projektu 79 000,00 zł</b></p> <p><b>Uwagi oceny merytorycznej:</b> --bez uwag--</p>	<p><b>Biuro Rady Miejskiej w Pruszkowie</b></p> <p><b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b></p>	<p><b>W styczniu 2017 r</b> przygotowano kalendarz imprez, ustalono tematykę prelekcji, warsztatów, , szacowano wydatki, tj. wystosowano zapytania ofertowe dot. kosztów wycieczek, wynajmu sal, wydruku plakatów i ulotek oraz materiałów promocyjnych ( rollbaner, ołówki, notesy)</p> <p><b>W lutym 2017r</b> powstał plakat informujący o Senioradzie i ulotki o pierwszych wydarzeniach w ramach tego Projektu, wystosowano zaproszenia do potencjalnych wystawców na Gieldzie informacyjnej oraz umawiano pierwszych prelegentów. Zakupiono materiały promocyjne.</p> <p><b>W marcu 2017r :</b> <b>1 marca 2017r - w SDK przy ul. Hubala odbyła się giełda informacyjna promująca projekt.</b></p> <p>W Gieldzie wzięło udział 24 wystawców- były to instytucje, organizacje, usługodawcy itp. kierujący swoją ofertę do seniorów. W trakcie Giełdy Seniorzy zapisywali się na wycieczki, które będą miały miejsce w maju – do Łowicza, czerwcu – do Żelazowej Woli, lipcu – do Pułtuska, w sierpniu – do Płocka, na warsztaty organizowane w ramach Seniorady a także mogli zapoznać się z wydarzeniami, które będą miały miejsce w czasie Seniorady. Było bardzo duże zainteresowanie Seniorów tym wydarzeniem . Na wydarzeniu obecne były również media lokalne.</p> <p>W marcu przygotowano także materiały promocyjne tj. plakaty, ulotki o każdym wydarzeniu.</p> <p><b>O odbyły się następujące spotkania:</b> <b>14 marca 2017r -(SDK ul. Hubala)wykład „ Klucz do szczęścia” udział wzięło 35 osób;</b> <b>21 marca 2017r - (SDK ul. Hubala) prelekcja„ Jak odżywiać się zdrowo” - udział wzięło 31 osób;</b> <b>27 marca 2017r (SDK ul. Hubala)- rozpoczął się cykl warsztatów plastycznych, w których udział bierze 10 osób - następne terminy spotkań to :3 i 24 kwietnia 2017r.</b> <b>28 marca 2017r - ( sala MOPS ul. Helenowska)warsztaty „Bezpieczeństwo seniorów” - 11 osób</b></p> <p>W trakcie spotkań ( prelekcji , warsztatów) seniorzy otrzymują mały poczęstunek ( kawa, herbata, drobne słodycze).</p> <p>W marcu 2017 zaplanowano także działania na następne miesiące, wydrukowano ulotki na temat wydarzeń kwietniowych i rozpowszechniano je na terenie miasta.</p> <p><b>Suma poniesionych wydatków na „Senioradę” w I kwartale 2017r to kwota: 5234,21 zł</b></p>	
---	---	--	--

<p>3. <b>Stojak rowerowy, szacowany koszt realizacji projektu 2 000,00 zł</b></p> <p><b>Uwagi oceny merytorycznej:</b> --bez uwag--</p>	<p><b>Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej</b></p>	<p>Projekt został zrealizowany. <b>Stojak zamontowany w dniu 13.03.2017</b></p>	
---	---	---	--

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:34:36 | Data modyfikacji: 2017-05-05 08:46:20.

## Obszar VI

OBSZAR NR VI			
NAZWA PROJEKTU	WYDZIAŁ MERYTORYCZNY	I KWARTAŁ 2017 REALIZACJA (OPIS PRZEBIEGU)	UWAGI
<p>1. <b>Kontrapas rowerowy na ulicy Chopina, szacowany koszt realizacji projektu 31 000,00 zł</b></p> <p><b>Uwagi oceny merytorycznej:</b> Wytyczenie kontrapasu rowerowego wymaga uzyskania opinii m.in. od Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.</p>	<p><b>Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej</b></p>	<p>Opracowano projekt zmiany stałej organizacji ruchu w ul. Chopina. Projekt zaopiniowano pozytywnie przez Komendę Powiatową Policji. Aktualnie projekt zostanie złożony do zatwierdzenia do zarządcy ruchu - Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.</p>	

<p>3. <b>Twarzą w twarz - warsztaty teatralne, szacowany koszt realizacji projektu 27 900,00 zł</b>  <b>Uwagi oceny merytorycznej:</b>  Projekt może być realizowany po określeniu konkretnego harmonogramu i kosztorysu.</p>	<p><b>Biurowo Promocji i Kultury Miasta</b>   <b>Miejski Ośrodek Kultury</b></p>	<p><b>17.02.2017r.-Spotkanie z aktorem Markiem Frąckowiakiem w Młodzieżowym Domu Kultury.</b>  Marek Frąckowiak - aktor dubbingowy, teatralny i filmowy. Aktor teatrów stołecznych. W latach 1974-77 występował w Teatrze Nowym, w latach 1977-81 w Teatrze Współczesnym, w latach 1987-90 w Teatrze Rozmaitości. W roku 1993 aktor Teatru Adekwatnego, od roku 2001 występuje w Teatrze Rampa. Założyciel i prezes Fundacji Przyjaciół Sztuk Aurea Porta. Gość w żartobliwy sposób przedstawił tajniki zawodu aktora, a całe spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.  W spotkaniu udział wzięło ok. 40 osób.</p> <p><b>1.03.2017 r. - „Teatr Collegium Nobilium „Pelikan” i „Zabawa z ogniem”.</b>  Zarówno jednoaktówka "Pelikan" jak i "Zabawa z ogniem" to przykład zgryźliwego humoru Strindberga. Problematyka, która zaprzętała autora to mroczna psychologia jednostek i małżeńskie piekło. Dzieła Strindberga skandalizują opinię publiczną, ponieważ stworzył koncepcję i estetykę teatru intymnego, psychologicznego i kameralnego. Operował elementami naturalizmu, ekspresjonizmu i nadrealizmu. Oglądając jego dramaty dostrzegamy prekursora teatru absurdu, okrucieństwa i groteski. W obydwu jednoaktówkach udział wzięli studenci IV roku Wydziału Aktorskiego.  <b>Z wyjazdu skorzystało 50 uczestników.</b></p> <p><b>18.03. 2017r.- „Aktor kreatywny - improwizacja i higiena głosu”</b>  Warsztaty odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury oraz w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej, poprowadzili je Anna Dziedzic oraz Piotr Stawski.  <b>W warsztatach, w sumie, udział wzięło 49 osób - dzieci, młodzieży i dorosłych.</b>  <b>Wyjazdy do teatrów zawodowych</b>  Na wyjazdy do teatrów obowiązują zapisy w Miejskim Ośrodku Kultury, po podaniu terminu spektaklu. Będzie również podana data i godzina od której będą przyjmowane zapisy. Informacje dotyczące spektaklu i zapisów zostaną ogłoszone na stronie <a href="http://www.mok-kamyk.pl">www.mok-kamyk.pl</a> oraz rozplakatowane w Pruszkowie.  <b>Promocja wydarzeń Projektu „Twarzą w Twarz”</b>  Informacja na temat każdego wydarzenia umieszczana jest na naszej stronie internetowej <a href="http://www.mok-kamyk.pl">www.mok-kamyk.pl</a>, w zakładce aktualności. Systematycznie ponawiamy informacje na Facebooku wraz z plakatami. Drukujemy plakaty A3 oraz plakaty dużego formatu na słupy ogłoszeniowe. Zamieszczamy informacje w prasie, radiu i pruszkowskiej TV kablowej.</p>	
---	--	---	--

<p>4. <b>Sokola tablica, szacowany koszt realizacji projektu 13 100,00 zł</b>  <b>Uwagi oceny merytorycznej:</b>  Projekt może być realizowany po określeniu konkretnego harmonogramu i kosztorysu.</p>	<p><b>Wydział Ochrony Środowiska</b></p>	<p>Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca.</p> <p><b>Realizacja projektu - maj 2017r.</b></p>	
<p>5. <b>Doświetlenie chodnika na odcinku między ul. Baśniową a ul. Chopina, szacowany koszt realizacji projektu 15 500,00 zł</b>  <b>Uwagi oceny merytorycznej:</b>  --bez uwag--</p>	<p><b>Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej</b></p>	<p>W dniu 07.03.2017 podpisano umowę na budowę oświetlenia chodnika na odcinku między ul. Baśniową a ul. Chopina.  <b>Termin realizacji zadania 07.09.2017 r.</b></p>	
<p>6. <b>Stojaki rowerowe dla Pruszkowa, szacowany koszt realizacji projektu 3960,00 zł</b>  <b>Uwagi oceny merytorycznej:</b>  Propozycja nie likwidowania miejsc parkingowych przy ul. Chopina</p>	<p><b>Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej</b></p>	<p>Projekt został zrealizowany.  <b>Stojaki zamontowane w dniu 14.03.2017r.</b></p>	

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:35:04 | Data modyfikacji: 2017-05-05 08:46:42.

## Obszar VII

OBSZAR NR VII			
NAZWA PROJEKTU	WYDZIAŁ MERYTORYCZNY	I KWARTAŁ 2017 REALIZACJA (OPIS PRZEBIEGU)	UWAGI

<p><b>1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem, szacowany koszt realizacji projektu 153 326,00 zł</b></p> <p><b>Uwagi oceny merytorycznej:</b>  Przedstawiona we wniosku wycena inwestycji jest zaniżona. Nie uwzględnia ona kosztu piłkochwyłów na całym obwodzie boiska. Rzeczywiste koszty realizacji inwestycji zgłoszonej we wniosku będą możliwe do ustalenia po opracowaniu projektu i wyborze wykonawcy w drodze postępowania przetargowego.</p>	<p><b>Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej</b></p>	<p><b>14.03.2017r.</b> - I Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  <b>„Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Jasna 2 dz. nr ew. 179/2 obr.18”</b>  - w formule zaprojektuj i wybuduj  <b>30.03. 2017 - otwarcie ofert.</b>  <b>I Postępowanie unieważnione.</b>  <b>Uzasadnienie unieważnienia- Wszystkie złożone oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</b></p> <p><b>10.04.2017r.</b> - II Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.  <b>25.04. 2017 - otwarcie ofert.</b>  <b>II Postępowanie unieważnione.</b>  <b>Uzasadnienie unieważnienia</b>  Cena najkorzystniejszej oferty na zadanie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p>	
---	---	--	--

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:35:34 | Data modyfikacji: 2017-05-05 08:47:04.

Informacja o stanie realizacji projektów wybranych przez mieszkańców w I Edycji BO 2016/2017 - II kwartał 2017

[II Kwartał 2017 Stan realizacji projektów z BO I Edycja 2016-2017.pdf](#)

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2017-07-28 12:56:16 | Data modyfikacji: 2017-10-16 13:30:12.

---

Informacja o stanie realizacji projektów wybranych przez mieszkańców w I Edycji BO 2016/2017 - III kwartał 2017

[III-kwartał Stan realizacji projektów z BO.pdf](#)

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2017-10-16 13:32:11.

---

Zgodnie z REGULAMINEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PRUSZKOWIE I EDYCJA – LATA 2016/2017, stanowiącym Załącznik do uchwały nr XIV.141. 2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o stopniu realizacji projektów .  
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTÓW - BO 2017 I WYNIKACH POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

[Zestawienie roczne dot. stanu realizacji projektów BO 2017.pdf](#)

Opublikowane przez: Lidia Micberger | Data wprowadzenia: 2018-01-31 17:22:42.

---

## Załączniki

[II Kwartał 2017 Stan realizacji projektów z BO I Edycja 2016-2017](#) pdf, 289 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Lidia Micberger
<b>Data opublikowania:</b>	31.01.2018 17:22
<b>Liczba pobrań:</b>	195

[III-kwartał Stan realizacji projektów z BO](#) pdf, 1024 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Lidia Micberger
<b>Data opublikowania:</b>	31.01.2018 17:22
<b>Liczba pobrań:</b>	294

[Zestawienie roczne dot. stanu realizacji projektów BO 2017](#) pdf, 1.36 MB

<b>Opublikował w BIP:</b>	Lidia Micberger
<b>Data opublikowania:</b>	31.01.2018 17:22
<b>Liczba pobrań:</b>	249

## Metryczka

<b>Wytworzył:</b>	Jan Starzyński
<b>Data wytworzenia:</b>	04.05.2017
<b>Data opublikowania:</b>	31.01.2018 17:22
<b>Ostatnio zaktualizował:</b>	Wojciech Ługowski
<b>Data ostatniej aktualizacji:</b>	25.03.2021 11:14
<b>Liczba wyświetleń:</b>	13892