



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
tel.: 22 735 87 77
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Pruszków, 06.10.2021 r.

WSR.271.4.56.2021 (276)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:
Budowa ul. Tuwima i Kwiatów Polskich w Pruszkowie.

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.56.2021.

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 roku, poz. 1129), zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

Pytanie 1:

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz dokumentacją projektową na wykonanie niniejszej inwestycji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji robót do 180 dni. Prośba nasza wynika z ograniczonej dostępności materiałów do wykonywania robót elektrycznych. Obecnie średni czas oczekiwania na zamówione materiały do wykonywania oświetlenia wynosi 120 dni. Ponadto Wykonawca w zakresie robót ma opracować i uzgodnić projekt czasowej organizacji ruchu, gdzie etap uzgadniania przez właściwe organy może trwać kilka tygodni. W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wydłużenie terminu realizacji robót na dzień dzisiejszy nie jest możliwe z uwagi na środki finansowe zapisane w budżecie gminy. Niemniej jednak, jeżeli będą ku temu przesłanki, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy na podstawie § 14 ust. 2.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Prezydenta Miasta
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA


Konrad Sipiера