


PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



WGM.7003.65.2023.AG

Pruszków, dn. 06.11.2023 r.



Pan Piotr Bąk

Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Pruszkowa

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

W odpowiedzi na interpelację z dnia 24 października br. w sprawie wykonania wzmocnienia ścian piwnicznych fundamentów w kamienicy przy ul. Ołówkowej 15 w Pruszkowie, uprzejmie informuję, że zarządca budynku TBS Zieleń Miejska uzgodnił i podpisał z przedstawicielem firmy Glif, harmonogram wykonania prac w ww. budynku (w załączeniu).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że prace związane ze wzmocnieniem więźby będą realizowane na podstawie analizy statycznej wraz z projektem wzmocnień konstrukcji więźby dachowej przedmiotowego budynku.

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Biskupski

Przewodniczący Rady Miasta

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

Paweł Makuch

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl tel. (+48 22) 735 87 77

Pruszków
poznasz - polubisz



Harmonogram wykonania prac w budynku ul. Ołówkowa 15

Prace	Data
Wykonanie wylewek betonowych w piwnicach	30.11.2023
Wykonanie wzmocnienia więźby dachowej	31.01.2024
Wzmocnienie elewacji zgodnie z decyzją PINB	30.11.2023
Dokończenie prac naprawczych klatki schodowej	30.11.2023

Podpis TBS

Prezes Zarządu Spółki
TBS „Zieleniawiejska” Sp. z o.o.

[Signature]
Andrzej Procyński

Podpis GLIF

[Signature]
ALEKSANDER ROGALA
KIEROWNIK-KONTRAKTU
P.P.U.H. GLIF Sławomir Ziółkowski
NIP: 8641211060