

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Pruszków, dn. 19.12.2023 r.

Pan Piotr Bąk
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa
Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ NR 8/2023/KO

W odpowiedzi na interpelację nr 8/2023/KO z dnia 13.12.2023 r. w sprawie zakończenia prac w pomieszczeniach piwnicznych kamienicy przy ul. Ołówkowej 15 informuję, że prace są nadzorowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Spółka działa zgodnie z Decyzją PINB nr 42/2023 zarówno w zakresie prac koniecznych do wykonania, wymienionych w przedmiotowej decyzji, jak i we wskazanych w niej ramach czasowych. W ww. decyzji organ określił termin 36 miesięcy na wykonanie prac w pomieszczeniach piwnicznych budynku przy ul. Ołówkowej 15. Podany wyżej termin jest dla Spółki terminem wiążącym i ostatecznym.

W związku z porozumieniem z P.P.H.U. „GLIF”, firma zobowiązała się w harmonogramie do finalizacji prac m.in. w piwnicy budynku do końca listopada br. Jednak ze względu na warunki atmosferyczne oraz czynniki organizacyjne (leżące po stronie firmy GLIF), harmonogram nie został dotrzymany. Jeszcze wstępną informację o tej sprawie przekazała Państwu Radnym Prezes Zarządu Spółki w dniu 27.11.2023 r. na Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zapewniam, że wszystkie prace zostaną zrealizowane w możliwie najkrótszym terminie.

Do wiadomości:
Pan Krzysztof Biskupski
Przewodniczący Rady Miasta

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl tel. (+48 22) 735 87 77

Pruszków
poznasz - polubisz

